

附件2

珠三角“九年大跨越”重大项目2017年目标表

序号	项目名称		牵头单位	所在地市	2017年投资目标进度(亿元)	2017年建设目标进度
1	油气基础设施建设及LNG接收站建设		省发展改革委	深圳市	13.70	继续推进中海油深圳液化天然气工程(迭福站)建设,争取5月开工建设中石油深圳LNG应急调峰站项目。
2	惠州LNG电厂热电联产扩建工程		省发展改革委	惠州市	9.00	完成基础工作。
3	惠州国家石油储备地下水封洞库		省发展改革委	惠州市	0.73	完成洞罐气密性试验、施工巷道口封闭、洞罐氮气置换工作及做好项目机械完工检查验收工作。
4	中国海油惠州炼油二期改扩建工程		省发展改革委	惠州市	2.00	炼油部分力争上半年试产,乙烯部分力争下半年试产。
5	中国散裂中子源项目		省发展改革委	东莞市	2.30	土建完成收尾和绿化工作,加速器和靶站谱仪设备全部完成安装,开始联合调试,争取获得中子束流。多渠道争取中子谱仪的建设。
6	珠三角城际快速轨道交通系统	穗莞深城际轨道		广州市 东莞市 深圳市	28.00	桥梁完成90%,路基土石方完成91%,隧道完成93%,站房完成95%,四电完成83%。
		广清城际轨道交通广州至广州北段		广州市	—	完成项目建议书审批工作。

序号	项目名称		牵头单位	所在地市	2017年投资目标进度(亿元)	2017年建设目标进度
6	珠三角城际快速轨道交通系统	广清城际轨道交通广州北站至清远段	省发展改革委	广州市 清远市	17.00	桥梁完成70%，路基土石方完成100%，隧道完成100%，房屋完成70%，四电完成60%(含拟招标的站后、四电工程)。
		珠三角城际轨道交通调度中心项目		广州市	0.72	调度中心砌体工程及相应粗装修完成，调度中心设备安装主要完成高压细水雾、气体灭火与消防喷淋工程，调度中心的大型设备发电机、冷冻机组、冷冻泵、冷却塔与综合管网等工程。
		广佛环线广州南站至白云机场站		广州市	12.90	桥梁完成20%，隧道完成24%。
		广佛环线佛山西站至广州南站段		广州市 佛山市	33.00	桥梁完成95%，路基土石方完成94%，隧道完成98%，站房完成92%，四电完成48%。
		佛莞城际轨道交通广州南站至望洪站段		广州市 东莞市	19.00	桥梁完成78%，路基土石方完成49%，隧道完成58%，站房完成47%。
		珠海市区至珠海机场城际轨道交通拱北至横琴段		珠海市	13.50	桥梁完成100%，路基土石方完成100%，隧道完成91%，站房完成81%，四电完成43%。
		广佛江珠城际轨道交通		省发展改革委	广州市 珠海市 佛山市 中山市 江门市	2.00
	广佛环线佛山西站至广州北站段	广州市 佛山市	——		推进项目可行性研究。	

序号	项目名称		牵头单位	所在地市	2017年投资目标进度(亿元)	2017年建设目标进度
6	珠三角城际快速轨道交通系统	新塘经白云机场至广州北站城际轨道交通	省发展改革委	广州市	51.00	桥梁完成51.52%，路基土石方完成30.02%，隧道完成56.45%，站房完成52.59%。
		中南虎城际南沙至虎门段		广州市 东莞市 中山市	—	结合深茂铁路深圳至江门段建设，推进项目前期工作。
		深惠城际轨道交通		深圳市 惠州市	—	继续推进项目前期工作。
7	广深港客运专线福田站及相关工程		省发展改革委	深圳市	1.00	完成福田站至深港连接分界点段3.886km隧道接触网挂线工程及该段验收、安全评估工作。
8	粤海装备技术产业园		省经济和信息化委	东莞市	1.50	完成29号路、谢岗大道、大黎路、粤海大道的前期工作，并启动路基建设工作。
9	珠海市中航通用飞机制造基地		省经济和信息化委	珠海市	12.00	实现AG600首飞，开展调整试飞；AG300完成02、03架总装交付，并开展调整试飞；双发涡桨公务机进入详细设计；初级教练机进入详细设计；完成型号研制、生产匹配的条件保障能力建设。
10	建设职业教育基地		省教育厅	珠三角九市	2.10	加快推进项目前期工作，力争部分学校建设项目年内开工。
11	引进3-5所国外知名大学合作举办高等教育机构		省教育厅	珠三角九市	—	推进深圳北理莫斯科大学等中外合作大学的建设和发展，重点做好2017年招生等工作；支持暨南大学伯明翰大学联合学院发展和招生；推进广东外语外贸大学与英国考文垂大学、德国代根多夫应用科技大学与电子科技大学中山学院在中山合作办学；继续跟进上报教育部的清华-伯克利深圳学院、东莞理工学院-法国国立工艺学院联合学院等中外合作办学机构的进展。

序号	项目名称	牵头单位	所在地市	2017年投资目标进度(亿元)	2017年建设目标进度
12	省技工教育示范基地(首期)	省人力资源社会保障厅	广州市	1.83	所有16栋建筑物全部竣工,完成红线范围市政配套工程建设,基本达到验收条件。
13	职业能力开发评价示范基地	省人力资源社会保障厅	佛山市	——	开展项目可行性研究,加快推进与省工业高级技工学校合并建设。
14	省集中式人力资源社会保障一体化信息系统	省人力资源社会保障厅	——	1.59	进一步完善系统建设,推动部分地市上线应用,逐步推进业务数据省级集中。
15	广佛河涌跨界污染整治	省环境保护厅 广州市 佛山市	广州市 佛山市	——	完善截污管网系统,实行污水深度处理;强化支流河涌污染整治;进一步加大交界区域和插花地污染监管检查力度。
16	淡水河、石马河跨界污染整治	省环境保护厅 深圳市 惠州市 东莞市	深圳市 惠州市 东莞市	——	继续完善截污管网系统,推进污水处理设施提标改造工程;强化支流河涌污染整治;继续实施流域限批和行业限批,进一步加大交界区域和插花地污染监管检查力度。
17	港珠澳大桥珠海连接线	省交通运输厅	珠海市	2.50	珠澳口岸人工岛至南湾互通段约5.3公里建成。
	海中桥隧主体工程	港珠澳大桥管理局		37.43	岛隧工程继续组织开展东/西人工岛房建工程、沉管预制及安装、管内工程等施工,力争8月底完成管内工程施工,10月底完成东/西人工岛房建工程,年底完成合同工程全部施工任务,具备交工验收条件。桥梁工程桥面铺装工程继续进行钢箱梁、组合梁桥面铺装施工,力争6月底完成合同工程全部施工任务,具备交工验收条件。
	珠海口岸及人工岛工程	珠海市		6.72	口岸建设工程基本完工。

序号	项目名称	牵头单位	所在地市	2017年投资目标进度(亿元)	2017年建设目标进度
18	深中通道	省交通运输厅	广州市 深圳市 中山市	18.00	项目初步设计获交通运输部批复；西人工岛全面开工；岛隧工程年底开工。
19	珠江三角洲水资源配置工程 (原珠三角西水东调工程)	省水利厅	佛山市 广州市 深圳市 东莞市	——	完成工程可行性研究报告审批，并上报工程初步设计报告，争取工程试验段具备开工建设条件。
20	省水资源管理系统建设	省水利厅	——	0.50	全面建成省水资源监控能力建设项目，实现水资源管理系统上线运行，并按照国家项目二期的要求启动我省相关工作。
21	白云机场扩建工程	省机场管理集团	广州市	33.70	站坪工程拟于8月完成行业验收；T2航站楼拟于12月完成行业验收；交通中心及停车楼、总图市政工程、公共配套设施拟于12月完成竣工验收；综合信息大楼拟于10月完成竣工验收。
22	虎门第二通道项目	省交通集团	广州市 东莞市	21.00	大沙水道桥完成主缆架设；坭洲水道桥完成索塔施工，开始主缆架设；节段梁预制累计完成2000榀，累计架设1700榀。
23	中新广州知识城	广州市	广州市	80.00	加快推进知识大道一期工程，力争永九快速路、九龙大道北段改造工程、东部快速路全面开工建设，开展永九大道北延长线、九龙大道北延长线前期工作，全力推进中新国际联合研究院、百济神州、爱司凯等产业项目建设。
24	广州南沙新区	广州市	广州市	1000.00	加快港口基础设施建设，重点加快南沙港区四期、邮轮母港、南沙港铁路、深水航道拓宽工程等一批重大港口基础设施建设，完善海港口岸功能，打造水陆并举、公铁并用、货主客辅的航运基础设施体系。加快轨道交通建设，重点布局快速直达港澳及周边城市的轨道交通线路。加快高快速路建设，推进“三高三快”高快速通道、广中江高速、番莞高速（即虎门二桥）等建设。加快商务机场建设。强化区内市政道路桥梁建设。全力推进自贸试验区各区块建设。

序号	项目名称	牵头单位	所在地市	2017年投资目标进度(亿元)	2017年建设目标进度
25	广州市城市轨道交通	广州市	广州市	145.00	九号线一期、四号线南延段、十三号线首期、知识城线建成开通。广佛线燕岗至沥滘段土建工程累计完成80%；八号线北延段土建工程累计完成45%；十四号线一期土建工程累计完成75%；二十一条线土建工程累计完成70%；十一号线继续推进全线前期征地拆迁、勘察设计等工作。
26	广州国际金融城起步区	广州市	广州市	20.20	广州国际金融交易广场、广州金控总部大楼等4个项目完成前期报批报建手续并开工建设；城投地产·鼎峰大厦等3个项目继续推进前期工作，初步具备开工建设条件；长江中心等7个项目继续推进项目建设。
27	广州港南沙港区三期工程	广州市	广州市	5.00	推进收尾施工和验收工作。
28	广州超级计算中心	广州市	广州市	—	推进项目收尾验收，力争用户数达到1700个。
29	广州民营科技企业创新基地(广州民营科技园)	广州市	广州市	5.00	4个总部载体建设项目：敏捷白云科创中心项目、绿地汇创国际项目全部建成；恒盛大厦完成主体工程施工；温碧泉商务大厦完成报建报批手续。2个产业项目：白云电器轨道交通配电控制设备技术改造项目完成主体工程施工；白云电器智能配电设备绿色数字化生产基地项目开工建设。3个园区基础设施建设项目：核心区外围路网工程第一标段竣工验收、第三标段开工建设，核心区道路基础设施升级改造完成。

序号	项目名称	牵头单位	所在地市	2017年投资目标进度(亿元)	2017年建设目标进度
30	琶洲互联网创新重大总部项目	广州市	广州市	21.68	推进琶洲互联网创新集聚区国美、小米、欢聚、腾讯、鹏润等5个项目实现基坑开挖。复星、阿里巴巴、唯品会、环球等项目完成基坑工程，康美药业、科大讯飞项目基坑开挖，粤科金融、粤传媒等项目完成前期报建。
31	深圳前海蛇口自贸片区	深圳市	深圳市	421.00	产业项目方面，确保基金小镇完成竣工验收，具备投入使用条件；自贸大厦具备竣工验收条件；法治大厦幕墙和精装修（除第四、第十层）完工；香江金融大厦、信利康大厦建成投入使用；计划到年底累计实现结构封顶164栋，总建筑面积268万平方米，其中142栋达到交付使用条件。基础设施方面，实现梦海大道（桂湾一路—前湾四路）建成通车，临海大道、滨海大道贯通，桂湾一路及地下道路基本贯通，十九单元三街坊支路网络建成通车；2号桥具备通车条件，6号桥完成主体结构合拢；高压线下地工程完成高压线下地。
32	深圳市轨道交通工程	深圳市	深圳市	165.00	全面推进6、8、10号线以及2、3、4、5、6、9号等八条延长线建设；力争12、13、14、16号线以及6号线支线提前开工。
33	深圳港盐田港区集装箱码头工程	深圳市	深圳市	1.70	5、6号泊位竣工验收及道路堆场。
34	深圳市东部过境通道	深圳市	深圳市	26.00	形象进度完成60%，征地拆迁全部完成。
35	茅洲河界河综合整治工程	深圳市 东莞市	深圳市 东莞市	5.17	深圳段完工，东莞段完成总工程量60%。
36	长隆国际海洋度假区二期	珠海市	珠海市	4.00	开展富祥岛填海工程各项前期工作；启动海洋王国、动物王国、深井暂养基地建设。
	珠海横琴 珠海横琴十字门中央商务区			4.00	推进珠海中心酒店区施工和城市绸带二期施工；启动会展商务组团二期基坑支护及土方施工，横琴片区市政桥梁上部结构施工，湾仔片区市政道路施工。

序号	项目名称	牵头单位	所在地市	2017年投资目标进度(亿元)	2017年建设目标进度
37	珠海海洋工程装备制造基地	珠海市	珠海市	1.60	推进中海福陆海洋工程装备制造基地三期工程开工建设；推进烽火科技海洋通信项目加快施工，年底前完成主体厂房建设。
38	珠海信息港	珠海市	珠海市	0.60	完成主体工程精装修和智能化、园林绿化、停车场、室外给排水工程，达到竣工验收条件。
39	佛山中德工业服务区现代产业集聚区	佛山市	佛山市	21.23	广东智能制造示范中心完成申报市级孵化器工作，进驻的企业总数超25家。佛山中科院产业技术研究院9个创新团队的项目中，4个项目进行阶段性评估。广东省创新转化生物产业园完成一期的土建工作，开展二期的设计和勘察工作。中德工业城市联盟组织筹办各类展会、投资推介活动、国际性论坛等，完成联盟企业合作信息库建设，做好联盟的宣传推介，提升联盟的整体形象。汾江路南延线建成通车。会展中心登陆厅和会议厅投入使用。岭南大道（富华路-三乐路）全线开通。中国移动佛山分公司调度中心完成幕墙工程。宝能金融大厦确定竣工验收方案。
40	南海国家旅游产业集聚（实验）区建设项目	佛山市	佛山市	8.00	推进南海樵山文化中心、国艺影视城、丹灶康园等旅游项目建设，进一步丰富集聚区的旅游文化项目资源配备，促使整个区域更具旅游吸引力。
41	一汽-大众佛山工厂二期项目	佛山市	佛山市	15.00	建成由总装、涂装、焊装、冲压四大车间及配套设施组成的整车生产基地。
42	佛山市广佛国际商贸城中心区	佛山市	佛山市	11.07	广东有色金属交易中心：华昌大厦主体工程竣工装修；伟业国际大厦完成内外装修；坚美展贸大厦进行验收及招商；南海铝型材协会大厦10月底竣工；百鸿大厦全部完工等待验收；龙汇大厦完成所有配套设备安装，办理验收；融创御府全面开工。永旺梦乐城：永旺验收，天街5、6号楼报建。保利中央公馆：全部完工并交付给业主。珑门广场：1-3栋完工，二、三期全面封顶完成主体建筑，进入装修阶段，南海之门施工封顶后期装修。九龙公园：全面开放。智联电商采购中心：1号楼主体在建，2、3号楼报建。广佛智城：13号楼报建。

序号	项目名称	牵头单位	所在地市	2017年投资目标进度(亿元)	2017年建设目标进度
43	仲恺高新区智能终端装备制造产业园	惠州市	惠州市	0.50	完成产业二路、产业三路、兴业大道、新陈大道、潼侨大道首期工程建设。
44	伯恩光学玻璃生产惠州基地	惠州市	惠州市	4.00	建设A12厂房及相关配套设施。
45	东莞市城市轨道交通项目	东莞市	东莞市	5.00	完成1号线一期土建施工招标工作，首批车站进场施工。
46	东莞松山湖国家高新技术产业开发区	东莞市	东莞市	76.40	推动园区33个重大项目建设，其中9个项目开工，2个项目顺利投产。
47	东江与水库联网供水工程	东莞市	东莞市	0.50	一期工程全面完工，二期工程待水源系统重新论证后再实施。
48	松山湖华为终端总部项目	东莞市	东莞市	25.40	终端项目：4号地块机电、装修、外墙施工；3号地块机电、装修、外墙施工；2号地块主体施工；1号地块完成概念方案。湖畔花园项目：主体、精装、外墙等施工；员工公寓主体、精装、外墙等施工。湖岸花园：土方施工。
49	翠亨新区	中山市	中山市	9.00	推进环岛路PPP项目、起步区综合管廊项目、道路改造项目、湿地公园、中心河公园等市政工程，以及科技金融新城、中瑞工业园厂房等公共服务设施的设计和建设。
50	中山船舶制造基地及航道配套建设	中山市	中山市	0.10	完成一期驳岸主体施工及中间验收工作，基地一期工程完善配套设施建设并完成一期工程部分建设项目验收工作。

序号	项目名称	牵头单位	所在地市	2017年投资目标进度(亿元)	2017年建设目标进度
51	北斗卫星导航(中山)产业化基地	中山市	中山市	0.10	开展首期148亩用地办证工作。
52	中山美居创意产业基地	中山市	中山市	0.30	红博城一期四区五星级红木主题酒店动工建设。
53	广东海信电子南方基地	江门市	江门市	0.24	升级改造海信电子、海信空调生产线。
54	广东轨道交通产业园	江门市	江门市	3.50	园区基础设施建设及入园企业建设。
55	富华工程装备制造项目	江门市	江门市	1.00	进行9、10车间厂房建设。
56	新财富环保电镀基地	江门市	江门市	0.48	推进园区配套设施建设。
57	中电四会燃气热电冷联产项目	肇庆市	肇庆市	3.40	基本完成主体工程建设。
58	端州龟顶新城项目(城中村改造)	肇庆市	肇庆市	1.50	计划建设锦绣山河三区共约50000平方米。
59	广佛肇(怀集)经济合作区(首期)	广州市 佛山市 肇庆市	肇庆市	2.00	继续完善“六通一平”及基础设施建设。完成新征地2000亩。启动3万平方米标准厂房建设,年内新引进项目12个。
60	唯品会华南运营中心项目(二期)	肇庆市	肇庆市	6.40	建成物流仓库及完成设备安装调试,争取年底二期项目首期试投产。